

**ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA**

<b>PROYECTO:</b> CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO HERRERA, EN EL RECINTO MONTE NUEVO DE LA PARROQUIA SANTA MARIA DEL TOACHI - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		<b>CONTRATISTA:</b> Ing. Washington Patricio Navarro Batallas	<b>FECHA:</b> DEL 01 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	<b>PLANILLA N°</b> 2 DE LIQUIDACION DE OBRA
<b>RUBRO</b> 26	<b>DESCRIPCION</b> CINTAS DE SEGURIDAD (ROLLO DE 50 ML)		<b>UNIDAD</b> U	

GRAFICO:



RESUMEN DE CANTIDADES		
CONTRATADO	1,00	U
EJECUT. ACUMUL.	0,00	U
ORDEN CAMBIO 1	0,00	U
PLANILLADO	0,00	U
PLANILLA ACTUAL	1,00	U
A CONTR. COMP.	0,00	U

<b>TOTAL PARA PLANILLA 1</b>	<b>1,00</b>	<b>U</b>
<b>TOTAL PARA ORDEN DE CAMBIO No. 1</b>	<b>0,00</b>	<b>U</b>


Ing. Washington Navarro B.  
**CONTRATISTA**

Ing. Jorge Cando  
**FISCALIZADOR**

**ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA**

<b>PROYECTO:</b> CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO HERRERA, EN EL RECINTO MONTE NUEVO DE LA PARROQUIA SANTA MARIA DEL TOACHI - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		<b>CONTRATISTA:</b> Ing. Washington Patricio Navarro Batallas	<b>FECHA:</b> DEL 01 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	<b>PLANILLA N°</b> 2 DE LIQUIDACION DE OBRA
<b>RUBRO</b> 28	<b>DESCRIPCION</b> CONOS DE SEGURIDAD VIAL DE 50 CM. DE ALTO			<b>UNIDAD</b> U

GRAFICO:



RESUMEN DE CANTIDADES		
CONTRATADO	10,00	U
EJECUT. ACUMUL.	0,00	U
ORDEN CAMBIO 1	0,00	U
PLANILLADO	0,00	U
PLANILLA ACTUAL	10,00	U
A CONTR. COMP.	0,00	U

<b>TOTAL PARA PLANILLA 1</b>	<b>10,00</b>	<b>U</b>
<b>TOTAL PARA ORDEN DE CAMBIO No. 1</b>	<b>0,00</b>	<b>U</b>

Ing. Washington Navarro B.  
**CONTRATISTA**

Ing. Jorge Cando  
**FISCALIZADOR**

**ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA**

<b>PROYECTO:</b> CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO HERRERA, EN EL RECINTO MONTE NUEVO DE LA PARROQUIA SANTA MARIA DEL TOACHI - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		<b>CONTRATISTA:</b> Ing. Washington Patricio Navarro Batallas	<b>FECHA:</b> DEL 01 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	<b>PLANILLA N°</b> 2 DE LIQUIDACION DE OBRA
<b>RUBRO</b> 25	<b>DESCRIPCION</b> ROTULO METALICO 2.44 X 1.22MTS. G.P.S.D.T		<b>UNIDAD</b> U	

**GRAFICO:**



<b>RESUMEN DE CANTIDADES</b>		
CONTRATADO	1,00	U
EJECUT. ACUMUL.	0,00	U
ORDEN CAMBIO 1	0,00	U
PLANILLADO	0,00	U
PLANILLA ACTUAL	1,00	U
A CONTR. COMP.	0,00	U

<b>TOTAL PARA PLANILLA 1</b>	<b>1,00</b>	<b>U</b>
<b>TOTAL PARA ORDEN DE CAMBIO No. 1</b>	<b>0,00</b>	<b>U</b>

Ing. Washington Navarro B.  
**CONTRATISTA**

Ing. Jorge Cando  
**FISCALIZADOR**